

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo
č. objednávateľa: 37/2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o
Sídlo	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
V zastúpení:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ spoločnosti
IČO:	53538773
IČ DPH:	SK2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021_RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK71 0900 0000 0051 7893 0478
e-mail:	vpssl@vpssl.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	RBG Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa
V zastúpení:	Branislav Gurega
IČO:	36812251
DIČ:	2022425284
Zapísaný v obchodnom registri:	Zapísaný v OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro., vložka č. 18921/P
Číslo účtu:	SK80 0200 0000 0023 4002 1851
Kontakt:	0915 514 666

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2025 Zmluvu o dielo - č. objednávateľa 71/2025 (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), predmetom ktorej sú stavebné práce a montážne práce na predmet zákazky: „**MŠ Tatranská v Starej Ľubovni – elokované pracovisko Za vodou 14 – zmena stavby pred dokončením**“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k Zmluve o dielo, z dôvodu zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy návrhu zmluvy o dielo a rozpočtových položiek stavby a ktoré nebolo možné predvídať.
3. Po vzájomnom prerokovaní a odsúhlasení objednávateľom odôvodnených a nepredvídaných menej prác a navyše prác v súlade s ustanovením čl. 12. bodu 1 Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva v znení a v rozsahu uvedenom v čl. 2. tohto Dodatku.

Čl. 2 Predmet dodatku

1. V čl. 3 Cena diela a platobné podmienky zmluvy o dielo sa pôvodné ustanovenie bodu 1 nahrádza novým ustanovením, ktoré znie:

„Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle zmluvného rozpočtu a je dohodnutá medzi zmluvnými stranami nasledovne“:

Cena diela v rozsahu plnenia podľa dodatku je zmenená v zmysle príslušného rozpočtu navyše, menej prác, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v zmysle neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov

- a) **Cena menej prác Dodatku č.1** - odpočet zmluvných položiek, ktoré boli vyvolané zmenou rozpočtu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou, práce ktoré boli nepredvídateľné, z dôvodu zmeny materiálov a zmenou technického riešenia a ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku, pričom cena menej prác činí:

Cena menej prác Dodatku č. 1 činí

Cena celkom bez DPH:	- 61 765,09 €
DPH (23%):	14 205,97€
Cena s DPH:	- 75 971,06€

- b) **Cena navyše prác Dodatku č. 1** – prípočet položiek, ktoré boli vyvolané zmenou rozpočtu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou, práce ktoré boli nepredvídateľné, z dôvodu zmeny materiálov a zmenou technického riešenia a ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku, pričom cena navyše prác činí:

Cena navyiac prác Dodatku č. 1 čini

Cena bez DPH:	111 833,39 €
DPH (23%):	25 721,68€
Cena s DPH:	137 555,07€

Celková cena menej prác a navyiac prác Dodatku č.1 čini

Cena celkom bez DPH:	500 68,30€
DPH (23%):	11 515,71€
Cena s DPH:	61 584,01€

c) Celková cena za zhotovenie diela v zmysle čl. 3 bod 1 Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov (Dodatku č. 1) - čini

Cena celkom bez DPH:	402 892,29€
DPH (23%):	92 665,23€
Cena s DPH:	495 557,52€

Čl. 3

Závèrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 37/2025 zo dňa 06.06.2025.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že Dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

V Starej Ľubovni, dňa 12-02-2026

~~Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p.
Tevčeská 355/21
014 01 Stará Ľubovňa~~

Objednávateľ

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.
PhDr Ľuboš Tomko, konateľ

~~RBG Slovakia, s.r.o.
Branislav Gurega, konateľ~~

Zhotoviteľ

RBG Slovakia, s.r.o.
Branislav Gurega, konateľ

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo: MŠ Tatranská v Starej Ľubovni – elokované pracovisko Za vodou 14 – zmena stavby pred dokončením

Prehľad menej a navyac prác

Stavba: 01 - CP_ZVÝŠENIE KAPACÍT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ ĽUBOVNI - ELOK. PRAC. ZA VODOU 14 - zmena stavby pred dokončením

	PČ	Kód položky	Popis	Cena celkom		Menej práce		Zostatok		Navyac práce 1		Navyac práce 2		Menej práce	
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
-	01	CP_ZVÝŠENIE KAPACÍT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ ĽUBOVNI - ELOK. PRAC. ZA VODOU 14 -		352 823,99		61 765,09	291 058,90	56 468,82	55 364,57	402 892,29					
-	SO 01	MATERSKÁ ŠKOLA - stavebné úpravy		352 823,99		61 765,09	291 058,90	56 468,82	55 364,57	402 892,29					
-	01	Stavebné úpravy podkrovia na 3. NP		103 269,64		20 276,86	82 992,78	31 574,73	38 188,04	152 755,55					
+	101	ASR - Búracie a prí...		0,00		0,00	0,00	0,00	4 197,90	4 197,90					
+	102	ASR - Úprava krovu ...		21 118,19		8 313,70	12 804,49	8 345,93	0,00	21 150,42					
+	103	ASR - Úprava podlah...		7 174,83		7 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	104	ASR - Stropná doska...		3 878,62		3 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	105	ASR - Steny, priečk...		32 110,93		909,71	31 201,22	6 407,85	2 083,21	39 692,28					
+	106	ASR - Omiety, náte...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	107	ASR - Zateplenie st...		38 987,07		0,00	38 987,07	16 820,95	31 790,62	87 598,64					
+	108	ASR - Podlaha - spo...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	109	ASR - Podlaha - PVC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	110	ASR - Keramická dla...		0,00		0,00	0,00	0,00	116,31	116,31					
+	111	ASR - Výmena dlažby...		151 791,52		39 287,13	112 504,39	24 305,65	5 304,26	142 114,30					
-	02	Prístavba schodiska do podkrovia na 3. NP		118 615,59		11 969,95	106 645,64	7 459,36	2 842,69	116 947,69					
+	101 (1)	ASR		31 431,92		27 317,18	4 114,74	16 846,29	2 461,57	23 422,60					
+	102 (1)	ASR - Spojovacia ch...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	103 (1)	PS - Osobný výťah		1 744,01		0,00	1 744,01	0,00	0,00	1 744,01					
+	104 (1)	TZB - Kanalizačná p...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	105 (1)	TZB - Plynoinštalácia		52 153,65		2 201,10	49 952,55	0,00	10 594,73	60 547,28					
-	03	Stavebné úpravy podkrovia na 2. NP		0,00		0,00	0,00	0,00	48,29	48,29					
+	101 (2)	ASR - Búracie a prí..._01		36 470,23		2 201,10	34 269,13	0,00	0,00	34 269,13					
+	102 (2)	ASR - Úprava krovu ..._01		5 667,67		0,00	5 667,67	0,00	631,63	6 299,30					
+	103 (2)	ASR - Steny a priečky		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	104 (2)	ASR - Omiety, náte...		10 015,75		0,00	10 015,75	0,00	8 713,92	18 729,67					
+	105 (2)	ASR - Zateplenie st...		0,00		0,00	0,00	0,00	1 200,89	1 200,89					
+	106 (1)	ASR - Podlaha - spo...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	107 (1)	ASR - Podlaha - PVC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+	108 (1)	ASR - Keramická dla...		45 609,18		0,00	45 609,18	588,44	1 277,54	47 475,16					
-	04	Prístavba schodiska do podkrovia na 2. NP		45 609,18		0,00	45 609,18	588,44	1 277,54	47 475,16					
+	101 (3)	ASR_01		45 609,18		0,00	45 609,18	588,44	1 277,54	47 475,16					

