Zmluva o dielo
uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik a zikonom
¢. 343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel”

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia, s.r.0. - ,, 1.8.p"
Sidlo: Levodska 21, 064 01 Stard Cuboviia

V zastlpeni: PhDr. Cubos Tomko, konatel’ spolo¢nosti

1CO: 53 538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, vlozka &. 41768/P
diia 26.02.2021, registrovany socialny podnik evidovany
pod €. 368/2021 RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'nia, a.s.

Cislo Gétu: SK71 0900 0000 0051 7893 0048
tel. kontakt: e

Adresa na doruCovanie pisomnosti: Obchodna 1, 064 01 Stara Cuboviia
e-mail: vpssl@vpssl.sk

Osoba opravnend konat’

vo veciach technickych:

(d’alej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel’

Obchodné meno: PRESTAKO, s.r.o.

Sidlo: Kola¢kov 23, 065 11

Zastupeny: Jozef Relovsky

ICO: 45254401

DIC: 2022928248

Zapisany v obchodnom registri: 22249/P zapisany na OS v PreSove
Bankové spojenie: VUB Stard Cuboviia

Cislo uétu: SK58 0200 0000 0026 7756 5854

(dalej len ,, dodavatel* alebo ,,zhotovitel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstardvanie na uskuto¢nenie
stavebnych prac s ndzvom: Cyklotrasa Stara Luboviia — Nova Luboviia - podloZie®,,
postupom v zmysle §108 zdkona & 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene
adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zdkon
o verejnom obstardvani). V rdmci pouZitého postupu bola vybrand ponuka zhotovitel'a
a na zéklade tejto predloZenej ponuky zhotovitel'a sa zmluvné strany v slobodnej voli
a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzavriet’ tato zmluvu,

. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil z rozsahom diela, s mu zndme
technické podmienky na realizdciu diela, ma oprdvnenie vykondvat vietky &innosti
a dostatok odbornych skusenosti a prostriedkov najmd finanénych, persondlnych
a materidlnych aby zhotovil pre objednavatela dielo podla ¢l. 3 tejto zmluvy, podla
dohodnutych podmienok a zarovei riadne a véas.

. Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu
je vykaz vymer, zmluvny rozpodet a projektova dokumentacia dohodnuty medzi obidvomi
zmluvnymi stranami.

Clanok 2
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a, Ze za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zrealizuje dielo pre objednavatela a zavéizok objednéavatela za véas a riadne
zhotovené a odovzdané dielo bez vidd a nedorobkov zaplati zhotovitel'ovi cenu
postupom podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy.

. Predmetom zékazky si zemné a stavebné prace ma stavbe Cyklotrasa Stara
Duboviia — Nova Duboviia — podloZie*“, vratane dodavky materidlu, ktorych ciel'om je
vybudovanie podlozia cyklotrasy vratane suvisiacich stavebnych objektov. v rozsahu
vykazu, vymeru a zmluvného rozpoctu.

Clanok 3
Cena diela a platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela je z4vizna a je stanovend v zmysle cenovej ponuky zhotovitel'a,
ktord bola vypracovand podl'a pokynov uvedenych v siitaznych podkladoch v dohodnutej
vyske:

Cena diela bez DPH v EUR: 368754,22
Sadzba DPH (23%): 84813,47
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 453567,69

. Cena diela je pevnd, maximalna, konednd zdvéznd a zahfia vSetky vykony a ndklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych stvisiacich, priamych
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aj nepriamych nékladov zhotovitel'a. Zhotovitel’ diela si nebude uplattiovat’ Ziadne d’alSie
naklady.

DPH bude G&tovana na zéklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizicie diela.
Objedndvatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.

Préace, ktoré zhotovitel’ vykond bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predo$lého stihlasu objednavatel’a, objednavatel’
neuhradi.

Prace buda fakturované priebezne po ukondenych logickych stavebnych celkoch, ¢o
charakterizuju resp. upresiiuju jednotlivé etapy resp. ¢lenenie stavby spolu s prilohami.
Stpisy musia byt potvrdené zhotovitelom, objedndvatefom a stavbyvedicim
objednévatel’a. Faktry zhotovitel' vystavi a doruéi na adresu objednédvatela uvedent v
zéhlavi tejto zmluvy v Gasti objedndvatel’ — adresa na doruovanie pisomnosti.
Objednavatel’ je opravneny neuhradit’ zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny za dielo, a to do
doby preukédzania splnenia kvalitativnych parametrov. Objednavatel’ nebude v uvedenom
pripade v omeskani so splatnost'ou faktiry. Tieto finanéné prostriedky sliZia na zabezpedenie
zdvizku zhotovitela na riadne a v&asné plnenie povinnosti zhotovitela bez vad a
nedorobkov. Uvedeni sumu objednavatel uhradi zhotovitelovi po odstraneni vad
a nedostatkov zhotovitel'om.

Zhotovitel' predloZzi objedndvatel'ovi na overenie spravnosti stpis skutone vykonanych
prac a dodavok (d’alej len ,shpis®), vratane podkladov, v 1-om vyhotovenf, prip.
elektronicky e-mailom. Stavbyveduci objednévatel’a skontroluje tento supis v lehote do 5§
pracovnych dni po jeho obdrzani. V stipise vykonanych prac je potrebné presne dodrZiavat
terminol6giu podfa projektovej dokumenticie a to ndzov stavby, ndzov a oznacenia
stavebného objektu alebo &asti. Objednavatel’ potvrdi stipis vykonanych prac iba v pripade,
ak bude bez chyb. Ak mé slpis vykonanych prac chyby, stavbyvedici ho po
prekontrolovani obratom vrati zhotovitelovi na prepracovanie s presnym definovanim jeho
chyb a nedostatkov. AZ na zaklade odstihlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac
je zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakturu. Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat’ objednavatel'ovi
jednotlivé sapisy prac k jednotlivym fakturdciam s postupnym cerpanim rozpoctov a vidy
v sulade s rozpoc¢tom podla platnej zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 60 kalendarnych dmi odo diia dorudenia fakthry
objedndvatel'ovi.

. Faktura bude datiovym dokladom a bude obsahovat’ najmé tieto Gidaje:

¢islo faktury,

deit odoslania a deti splatnosti faktary ,

ozna&enie peiiazného Ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,
rozpis uz fakturovanych a zostavajtcich ¢iastok,

oznacenie diela,

pediatka a podpis opréavnenej osoby

Prilohou faktary bude:

@

stipis vykonanych, preukdzanych prac a dodavok, odstihlasenych opravnenou osobou
objednavatel’a (pri druhej a d’alSej fakturacii je potrebné doplnit’ do supisu vykonanych prac
a dodévok aj d'algie stipce, a to - celkovd zmluvnd cena, doteraz prestavané, prestavané za
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sledované obdobie, prestavané od zadiatku stavby vratane sledovaného obdobia, zostatok a
hmotnost’ pre kazdt polozku.

zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a opravnenou osobou objednévatela,
fotodokumentécia priebehu fakturovanych prac na prenosnom médiu (CD, DVD, USB
apod. ...) v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych objektov, poloziek.

V pripade, ze faktGra nebude obsahovat naleZitosti uvedené vbode ¢l. 3 bod 10,
objednavatel' je oprdvneny vratit ju do 5 pracovnych dni odo diia jej dorudenia
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové
lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odstihlasené objednavatelom. Zhotovitel' predlozi objednavatelovi vykaz vymer -
rozpolet za prace naviac, pri¢om pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na
zéklade ktorych kalkuloval cenu diela. V pripade vyskytu novych poloZiek, ktoré sa
nenachidzaji v zmluvnom rozpo&te sa jednotkova cena takychto poloZiek stanovi ako
smernd orientaénd cena upravena pomerom Predpokladana hodnota zdkazky (Rozpoétova
cena diela z PD) /Zmluvné cena. Po prerokovani a odstihlaseni ceny za préce nad ramec
zmluvy objednavatelom uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom
upravia rozsah a cenu diela.

Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predloZené
v stt'azi, ktoré budi mat’ vplyv na cenu diela, musia byt’ vyvolené pisomnou poZiadavkou
objedndvatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne vopred
odstihlasit’ s objednavatelom, resp. splnomocnenym zastupcom objedndvatela a potom
zapisat’ do stavebného dennika.

ClL 4
Miesto a lehota plnenia

Miesto plnenia: KNC p.&. 3982/13,3981/28, 787/30, 787/29, 3981/24, 3981/27, 3980/16,
2980/22, 4630/18, 4630/16, 4630/8, 3980/23, 3980/35,3980/17, 3980/26, 4630/11, 3980/24,
3980/18, 4630/15, 3938/28, 3930/20, 3968/9, 3968/12, 3968/13, 4630/14, 3968/10, 3968/11
1804/294, 1804/298, 1804/299, 1804/304, 1804/300, 1804/305, 1804/309, 1804/301, 1804/302,
1804/286, 1804/283, 1803/270, 1804/278, 1804/272, 1804/274, 1804/280, 1804/276, 1543/3
v k. 0 Stara Cuboviia a k.u. Nova LCuboviia.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ vykonavat’ dielo v lehote podl'a odsuhlaseného realiza¢ného
harmonogramu prac.

Terminom zadatia plnenia sa rozumie def, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitelovi stavenisko, ato na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela k odovzdaniu
staveniska zaslanej zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat’ vykonavat' dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo diia
protokolarneho odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatelom za G&asti oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo do 3 mesiacov od podpisuj a i¢innosti zmluvy.
Zhotovitel’ nie je v ome§kani, ak ddjde k zmeskaniu v dosledku:

zmien v povahe prac podl'a pokynov objednévatela,

okolnosti tykajacich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonéava iny dodavatel
objednavatela a tieto spdsobia zdrZanie prac zhotovitela,
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v pripade vy$3ej moci. Pre udely tejto zmluvy sa za vy$s$iu moc povazuji udalosti, ktoré nie
st zavislé od konania zmluvnych stran, a ktoré nem6Zu zmluvné strany ani predvidat’ ani
nijakym sposobom priamo ovplyvnit, a to najmi vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné
pohromy, poziare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
povinnosti podla tejto zmluvy trva len po dobu pdsobenia vy$sej moci, najviac viak dva
mesiace. Po uplynutf tejto doby sa zmluvné strany dohodnii o d’alSom postupe.

CL5
Povinnosti objednavatel’a

Objednavatel’ prostrednictvom stavbyvediceho je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a pripajat’ svoje stanovisko k zapisom. Zhotovitel’ ho na pridany zépis v stavebnom
denniku musi vopred upozornit’ a poziadat’ o jeho v&asnti reakciu/stanovisko. Ak osoba
vykondvajica technicky dozor objednéavatela so zapisom zhotovitel'a nesthlasi, musi do
piatich pracovnych dni pripojit’ k zdpisu svoje pisomné stanovisko. V pripade, Ze sa tak
nestane, predpoklada sa, Ze so zapisom sthlasi. To isté plati aj pre namietky zhotovitel'a k
zapisom objednévatel’a.

Objednavatel’ je opravneny vykondvat priebeznii kontrolu prac prostrednictvom
stavebného dozora objednavatela. V pripade zistenia vad urobi zaznam do stavebného
dennika s poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.

Objednavatel’ ma pravo kontroly v oblasti bezpe¢nosti prace a poziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat’ okamzZitli napravu. Upozornenie objednéavatel'a musf
byt riadne zapisané v stavebnom denniku.

Objednavatel pocas realizacie diela zvolava kontrolné dni za Gdasti zhotovitel'a, prip. aj
d’alsich osdb, ak je to potrebné.

ClL6
Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva,
stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného zdkona. Povinnost' viest’ stavebny dennik sa
kon&i odovzdanim a prevzatim diela t.j. podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela*.
Podas realizacie za vedenie pric a stavebného dennika zodpoveda pisomne splnomocneny
stavbyvedtci zhotovitela.
ZAaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vietkych d’al$ich okolnostiach, ktoré
budii obe strany povaZovat’ za dbleZité, budi zapisované denne do stavebného dennika. Za
riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitel'a.
Zhotovitel' je povinny umoZnit’ pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonéavajh alebo majh vykonavat’ price v stvislosti s realizaciou diela:

e objednavatelovi

o komukol'vek, kto ma na to povolenie zo strany objednavatel'a a/alebo

e osobam, ktorym takdto pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.
Zhotovitel' sa zaviizuje preukdzatelne vyzvat' objedndvatela na kontrolu vetkych prac,
ktoré maja byt zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak
tento nie je povinny termin akceptovat’. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu
tychto préc, je zhotovitel’ povinny vykonat’ prehladni fotodokumentaciu vykonanych préac
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a odovzdat ju objedndvatel'ovi, nasledne bude zhotovitel’ pokracovat’ v tychto pracach. Ak
objednavatel' bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny
odkrytie vykonat na naklady objednavatel’a. Ak sa ale pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, alebo zakryvané prace boli vykonané vadne, hradi dodatoéné
odkrytie prac zhotovitel, ktory je zarovefi povinny odstranit’ vietky zistené nedostatky v
lehote uréenej objednavatelom.  PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré budi d’al§im priebehom prac zakryté,
spiSu a podpisu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel' bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat’
platnymi certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materidlov.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky pripadné $kody na komunikacidch, verejnej zeleni
a majetku tretich osdb. Zhotovitel' sa zavizuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej
moznej miere predchadzal znedisteniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel’ zodpovedd za
¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza/odvaza materidl, presiva mechanizmy a odvaza zo
staveniska zeminu a stavebni sutinu. Prebytoénli zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty
realizaciou predmetu zmluvy musi zhotovitel' zneskodnit' len na mieste na na ten Ucel
ur¢enom v stlade splatnym VZN mesta Starda Lubovila upravujicim nakladanie
s odpadom. Pripadné $kody alebo ndklady plynice odstranenim nésledkov porusenia
povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel’ bezodkladne. V opa¢nom pripade je
objednavatel’ opravneny tieto $kody odstranit’ na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel podas realizdcie zodpovedd za pohyb svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojho pripadného subdodavatela na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne upovedomit’ objednavatel’a na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel’
mohol alebo mal takiito vadu alebo nevhodnost’ zistit'.

Zhotovitel' je povinny telefonicky a nésledne aj pisomne informovat objednavatela
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu predmetu zmluvy
s dosledkom predlZenia lehoty plnenia.

Po zhotoveni diela zhotovitel’ pisomne vyzve objedndvatel'a minimélne tri pracovné dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin
akceptovat.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia celého
diela doklady podla ¢&l. 7 bod 1 tejto zmluvy . Doklady musia byt kompletné
a v slovenskom jazyku. PoruSenia (aj Ciasto¢né) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Nebezpedenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
Zhotovitel’ nemdZe poverit' vykonanim diela ako celku infi osobu. Ak poveri inli osobu
vykonanim ¢asti prac (subdodavky) na diele, mé vo¢i objednavatelovi zodpovednost akoby
dielo vykonal sam. Zodpoveda tiez za to, Ze prislusné prace vykond osoba, ktora je k tomu
opravnena a podl'a osobitnych predpisov sposobild.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel' ako aj za
néroky uplatnené tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sietl.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne
do prevadzky ZS ROVINKY , do moznosti uZivania a idrzby verejnych alebo stikromnych
komunikacii a chodnikov. V pripade zdsahov do komunikacif a obmedzovania dopravy
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zabezpedi Zhotovitel’ na vlastné naklady projektovii dokumentéciu docasného dopravného
znadenia, obchadzok, do¢asného ndhradného parkovania a potrebné vyjadrenia, povolenia
a zabezpedi udrZiavanie dopravnych znaciek v savislosti s priebehom prac na zhotoveni
diela, a to az do doby ukondenia diela, alebo jeho &asti v stilade s predpismi o pozemnych
komunikéaciach.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi,
okrem iného aj bezpelnost’ pri praci a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
predpisy o poZiarnej ochrane, Technologickych postupov. Zhotovitel' zodpovedd za
splnenie vietkych poziadaviek suvisiacich s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci a
zaistenim poZiarnej ochrany vyplyvajicich z platnej legislativy pocas celej realizicie diela
(vratane tych, ktoré by mal zabezpecovat Investor).

Zhotovitel' sa zaviizuje pri zhotoveni diela pouZivat' iba materidly v zmysle projektovej
dokumentécie, vykazu vymer, ktoré budi vopred odsiihlasené objednavatel'om, a ktoré
vyhovuju technickym $pecifikdciam, STN a vieobecne zavidznym predpisom platnym v
dobe zhotovenia, poZiadavkam na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené
touto zmluvou.

Zhotovitel prebera plnenie povinnosti Objednavatel’a vyplyvajtcich z podmienok vyjadreni
a stanovisk k projektovej dokumentacii dotknutych organov $tatnej spravy a spravcov sieti.
Vietky vyjadrenia stanoviskd k PD mu poskytne zastupca objednavatela elektronickou
formou poc¢as odovzdania/prevzatia staveniska.

Objednavatel’ odporada zhotovitel'ovi mat’ uzatvorent poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti
za $kodu spdsobenti podnikatel'om na poistnl sumu najmenej v hodnote ceny diela a poas celej
doby plnenia predmetu zmluvy, v opa&nom pripade nesie pripadné naklady sam zhotovitel’,

Zhotovitel’ je povinny pred realizdciou jednotlivych stavebnych objektov a profesii predlozit
objednévatel'ovi odbornti spdsobilost’ zamestnancov v danom odbore/profesii, ktori sii povereni
a vykonavaju realizaciu predmetnej stavby.

CL7
Dokumentacia

. Zhotovitel' najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela

predlozi objednévatelovi na vlastné naklady dokumentaciu vyhotoveni minimalne v 3
exemplaroch, ktora bude v rozsahu:
e stavebné denniky z realizacie stavby,
e atesty, certifikity, vyhldsenia o zhode/parametroch zabudovavanych
vyrobkov, strojov, zariadeni, materidlov, predpisané protokoly o skuskach
a revizie, ndvody na obsluhu, manuély Gdrzby, zaruéné listy, doklady vystavené
vyrobcom,, a pod.)zapis z odovzdania/prevzatia staveniska;
e zapis o odovzdani a prevzati stavby;
¢ doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zékona ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov —tzv. ,,vaZne listky* overené opravnenou organizaciou na
likvidaciu stavebného odpadu;
e dokumentdciu skutodného vyhotovenia stavby -projektovii dokumenticiu so
zakreslenim vSetkych zmien podl'a skutoéného stavu,
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e porealizatné zameranie, geometrické plany potrebné pre konanie v zmysle
zakona o katastri (vr. elektronickej verzie)
e fotodokumentacia priebehu realizovanych prac, v ¢leneni podla jednotlivych
stavebnych objektov, poloziek
e ostatné doklady stvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do
uZivania.
Neodovzdanie kompletnej dokumentdcie sa povazuje za zdsadnG vadu, ktord bréni
v prevzati a uZivani stavby.

. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.
. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto

stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do piatich pracovnych dni, inak sa mé za
to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

. Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverena osoba zapiSe do stavebného dennika pracu nad

ramec zmluvy a objednavatel’ ¢i nim poverend osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze
sa tieto prace stavaji prdcami nad rdmec zmluvy. Naviac prace podliehaji platne
uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost ktorého sa vyZaduje jeho

obojstranné podpisanie a zdznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia
staveniska je prilohou k stavebnému denniku.
Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zadiatku realizacie diela a po jeho ukondeni
podpiu opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:
a) identifika¢né udaje objednavatel'a a zhotovitel'a
b) nazov stavby — diela
¢) mend os6b opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
d) meno osoby vykonavajicej funkciu stavbyvediceho
€) zdznam o tom, ¢i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve,
pripadne neskorsi termin s uvedenim dévodu
f) zdznam o tom, &i je stavenisko pristupné a ¢i je a v akom rozsahu zataZené
¢innostou tretej osoby
g) vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko prebera
h) dalsie Gdaje, ak st potrebné
O spoloénych kontrolnych diioch podas zhotovovania diela sa vyhotovuji zapisy
z kontrolnych dni. Zapisy z kontrolnych dni podpisuju opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.
Zapis z kontrolného diia obsahuje najmé:
a) identifika¢né idaje objedndvatel’a a zhotovitel'a
b) nézov stavby — diela
¢) mend osdb, ktoré sa kontrolného diia za objednavatela a zhotovitel'a zicastnili
d) rozsah predmetu kontrolného dila
e) zdznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela
f) zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac
g) popis zistenych vad a nedorobkov
h) opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov
i) zaznam o pripadnych dohodnutych zmenach alebo pracach nad ramec zmluvy
j) dalsie udaje, ak st potrebné.
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Zhotovitel’ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentdcie realizicie zaznamenava a
zakresl'uje vSetky zmeny, ku ktorym do$lo pocas zhotovovania diela. Tuto dokumentaciu
potvrdi svojou pe&iatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade
dokumentécie

Stastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentécie objednavatel'ovi podla tejto
zmluvy. Neodovzdanie, neuplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych
k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nésledok, ze dielo sa povaZuje za
neodovzdané.

CL8
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych prehliadok
a skifok predpisanych osobitnymi predpismi a zaviiznymi normami atouto zmluvou
dohodnutych.
Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaji zhotovitel' a objednavatel' celkovil
prehliadku zhotovenych pric. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu
zmluvné strany zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, stipis vad a nedorobkov
diela, zistenych pri odovzddvacom a preberacom konani s uréenim terminu ich odstranenia.
Obsahom zapisu je vyhldsenie objednévatela, Ze odovzdané dielo prebera a pokial nie, z
akych dévodov.
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objedndvatelovi
vo forme protokoldrneho odovzdania riadne a véas dokondeného v sidle objednévatela.
Protokol bude obsahovat’ najma4, ale nie vyluéne zakladné tdaje o diele:

e  Supis zistenych vad a nedorobkov v diele

e Lehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela

e Zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k dielu vymenovanych v ¢L.7 bod

1 tejto zmluvy
e Prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' dielo odovzda a Objednéavatel
dielo prebera
e Podpisy opravnenych Utastnikov Zmluvy
e Konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynat’ zaruéna doba.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda brénit’ jeho uvedeniu do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

CL9
Zodpovednost’ za vady diela
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Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zéruénej doby bude spdsobilé na zmluvny G¢el a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zmluvné strany si dohodli zaruéni dobu 60 mesiacov, ktord sa vztahuje na riadne
dokoné&ené dielo a zaéina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela objedndvatel'om. Na
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zéruény list vyrobcom, sa dizka zéruky riadi
tymto zdruénym listom a za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatel'om.
Zhotovitel’ zodpoveda za vietky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zarué¢nej lehoty. Vadou
sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotach a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zdviznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby mé objednévatel’
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady v
dohodnutom termine.

Ak sa ukaze, 7e reklamovand vada je neopravitena, zavizuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet
plnenia. Ak zhotovitel’ neza¢ne odstrafiovat’ opravnene reklamované vady v dohodnutom
termine, je objedndvatel’ opravneny po marnom uplynuti terminu odstranit’ vady sém alebo
inym zhotovitefom na néklady zhotovitela.

Objednavatel’ teda mdZe reklamovat’ vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaruénej
doby. Pripadné reklamdcie je objednavatel’ povinny uplatnit u zhotovitel'a pisomne
najneskdr do 14 pracovanych dni odo diia, ked’ vadu zistil, najneskdr vSak polas trvania
zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskutoénit’ pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady diela musf
obsahovat’ struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.

C1. 10
Zanik zmluvy

Tato zmluvu je moZzné skongit’:

pisomnou dohodou zmluvnych strén,

pisomnym odstipenim od zmluvy zo strany objedndvatela, ak zhotovitel

- vstapil do konkurzu alebo restrukturalizacie,

- vstupil do likvidécie,

- nebol v dase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol poéas doby trvania tejto ZoD vymazany z registra partnerov verejného sektora
podla § 14 zakona o registri partnerov verejného sektora,

- zhotovitel’ neakceptuje pisomnt vyzvu objednavatel'a k prevzatiu staveniska,

- zhotovitel me$ka so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatotne
stanovena lehota na plnenie,

- neodstranil vady na diele v lehote uréenej,

- zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zaviizok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavizok sa povaZzuje nespdsobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve
vykonévat’ dielo dohodnutym spdsobom a &ase (po stranke kvalitativnej, technickej,
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organizaénej), nedisponuje platnym opravnenim na vykondvanie ¢innosti potrebnych
k zhotoveniu diela,
pisomnym odstipenim od zmluvy zo strany zhotovitel'a, ak objednavatel’ je v omeskani
s uhradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti

Odstapenie od zmluvy musi mat’ pisomnt formu a musi byt’ preukdzatel'ne doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia od zmluvy nastani ditom dorudenia pisomného
oznamenia druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastant aj ditom, ktorym ho adresat
odmietol prevziat alebo ditom, kedy bolo odosielatel'ovi ozndmenie o odstlipeni vratené
ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze
odstupenie nadobudlo G¢innost’ na 7 deii po jej odoslani.

Zhotovitel’ je povinny pri pripadnom odstipeni od tejto zmluvy a ukonéenf zmluvného
vztahu vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedoSlo kjeho znideniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznesi
odklad a mohli by poskodit’ zaujmy objednavatela.

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na
dovtedy zrealizovanti a zaplaten( Cast’ diela prechddzaji na objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po skonéeni tejto zmluvy si nebudid vracat’ uz poskytnuté
plnenie.

Zmluvna strana, ktorda zuvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat’ nahradu skody.

ClL11
Zmluvné pokuty a tirok z omeSkania

V pripade nasledujtcich poruseni zo strany zhotovitel'a, ma objedndvatel’ narok na zmluvni

pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty deni z ome$kania:

a) ak zhotovitel neprevezme stavenisko v dohodnutej lehote, v takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnt pokutu zaplatit’ za obdobie az do dila prevzatia staveniska, alebo do
momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zdklade tejto zmluvy,

b) ak zhotovitel' nezacal stavebné prace v lehote, takom pripade je zhotovitel' povinny
zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie aZ do zalatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel’ je v omeskani s odovzdani diela v dohodnutom case.

V pripade omeskania objednavatel’a s Ghradou splatnej faktiry ma zhotovitel' ndrok na
zaplatenie zdkonnych Grokov z omeskania z nezaplatenej sumy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit nema vplyv na ndhradu kody, ktor( zavini
zhotovitel' objednavatel'ovi pri plneni tejto zmluvy.

ClL12
Zaveredné ustanovenia

Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy moézu zmluvné strany vykonat’ len formou pisomného
dodatku k zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Zmeny a
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doplnky tejto zmluvy bud( zmluvné strany riesit’ v sulade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani iba formou o¢islovanych pisomnych dodatkov k tejto zmluvy.

Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych strén sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnfka a ostatnymi
veobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

. Téato zmluva nadobGda platnost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uéinnost’ nasledujicim ditom jej zverejnenia povinnou osobou.

. Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatel'a a dve
vyhotovenia pre zhotovitel'a.

. Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze stihlasia s celym obsahom zmluvy, budi

dodrziavat’ vietky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze si tito zmluvu pred podpisanim riadne
preditali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej vole, nie z
dondtenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhd stranu.

19 -07- 2026

V Starej Lubovni, difa ........cevveeee V Starej Lubovni, dita 2907'2026
Objednavatel’ Zhotovitel’
PhDr. Lubo$§ Tomko Prestako, s.r.o.

Jozef Relovsky

konatel’ spolo¢nosti
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