

## DODATOK č.1

### k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 34/2021

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. – „r.s.p.“**  
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa  
Štatutárny orgán: **PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ**  
IČO: 53538773  
DIČ: 2121450012  
Zapísaný v OR: Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka: č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021 RSP  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **THERMOLUX, spol. s.r.o.**  
Sídlo: Povoda 506, 929 01 Dunajská Streda  
Štatutárny orgán: Mikuláš Borbély, konateľ  
IČO: 18 049 303  
DIČ: 2020366172  
IČ DPH: SK2020366172  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 4049/T  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK94 1100 0000 0029 4546 4049

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

### ČI.1

#### Predmet dodatku

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2022 zmluvu o dielo č. objednávateľa 34/2021, predmetom ktorej je realizácia diela: „**OD Družba – výmena vyplní - okná**“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), V zmysle zmluvy o dielo,

článku 12 Záverečné ustanovenia, bod 12.1 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo uvedených v tomto dodatku. Týmto dodatkom sa mení čl. 5 cena diela, bod 5.1 a nahrádza sa nasledovným znením:

1.2. Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o dielo v znení tohto dodatku v tomto rozsahu:

a) Zmena článku 5 bod 5.1. Cena diela sa mení nasledovne:

<b>Celková cena bez DPH podľa Zmluvy o dielo :</b>	<b>43 661,36 Eur</b>
<b>Celková cena s DPH podľa zmluvy o dielo :</b>	<b>52 393,63 Eur</b>
<b>Celková cena dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2795,00 Eur</b>
<b>Celková cena dodatku č. 1 s DPH:</b>	<b>3354,00 Eur</b>
<b>Celková cena tovaru vrátane dodatku č.1 bez DPH:</b>	<b>46 456,36 Eur</b>
<b>Celková cena tovaru vrátane dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>55 747,63 Eur</b>

## ČI.II

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Starej Ľubovni, dňa 16.05.2022

V Povode, dňa 16.05.2022

rospešné služby  
ovňa, s. r. o., r.s.p.  
očská 355/21  
1 Stará Ľubovňa

Objednávateľ

**THERMOLUX** spol. s r.o.  
Povoda 506 /1/  
929 01 Dunajská Streda  
Tel.: 031/551 52 41; 552 54 85  
IČO: 18049303 IČ DPH: SK202075547

Zhotoviteľ