

**DODATOK Č1.**  
**k Zmluve o dielo**  
**č. objednávateľa: 10/2025**  
**č. dodávateľa: .....**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „dodatok“)

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ**

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Zapísaný v obchodnom registri:

**Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.**

Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa

PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta

53538773

2121450012

Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č. 41768/P

dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný  
pod č. 368/2021\_RSP

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ**

Názov:

Sídlo

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

Zapísaný v obchodnom registri:

Číslo účtu:

**Prvá internetová, s.r.o.**

Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Marián Repka

35849487

2021700758

Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č. 11575/P

SK27 0200 0000 0027 3718 1351

(ďalej aj „dodávateľ alebo zhotoviteľ“)

(ďalej len „objednávateľ“)

## Čl.1

### Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.02.2025, Zmluvu o dielo - č. objednávateľa 10/2025 predmetom ktorej je montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení v objekte Budova na Obchodnej ulici so súp. č. 1108, k.ú. Stará Ľubovňa (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1. k Zmluve o dielo, z dôvodu zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy návrhu Zmluvy o dielo a rozpočtových položiek stavby a ktoré nebolo možné predvídať.
3. V súlade s Čl. 12 Záverečné ustanovenia, bod 1 Zmluvy o dielo a pri dodržaní ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia článku 3 bod 1 Cena diela a platobné podmienky na základe novej ceny nasledovne:

## Čl. 2

### Zmena v čl. 3 bod 1 – Cena diela a platobné podmienky:

1. V Zmluve o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie čl. 3 ods. 1 a nahrádza sa novým znením:  
*„Cena diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a v tomto dodatku:*

- a) *Cena navyše prác Dodatku č. 1 činí*

2525,40€

Cena bez DPH:

3106,24€

Cena s DPH

- b) *Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 bod 1 Zmluvy o dielo a Dodatku č 1 činí:*

24 926,34€

Cena bez DPH:

30 659,39€

Cena vrátane DPH:

## Čl.3

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/2025
4. Dodatok č 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Starej Ľubovni, dňa 07.03.2025

V Starej Ľubovni, dňa 07.03.2025

**Objednávateľ**

Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p.  
Levočská 355/21  
064 01 Stará Ľubovňa

