Zmluva o dielo
uzavreta v silade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a zakonom ¢.
343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni
neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva*)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Stara Puboviia

Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovina
Statutarny organ: PhDr. Cubos Tomko, primator mesta
ICO: 00 330 167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: Vseobecna iverova banka, a.s.

Cislo uétu: SK61 0200 0000 0021 5128 8856
e-mail: anna.hrebikova@staralubovna.sk

tel. kontakt: 052/4315 249

(d’alej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Lubovia, s.r.o. - ,, r.s.p*

Sidlo: Levocska 21, 064 01 Stara Cubovna

Zastpeny: PhDr. Cubo$ Tomko, konatel’

ICO: 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sadu Presov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 41768/P
dna 26.02.2021, registrovany socialny podnik evidovany
pod ¢. 368/2021 RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo uétu: SK71 0900 0000 0051 7893 0048

(dalej len ,, dodavatel* alebo ,,zhotovitel*)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
Clanok 1
Uvodné ustanovenia
1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok zakazky vnitornym obstaravanim (tzv. ,,in-house

zakazky*) s poukazom na ust. § 1 ods. 4 ako aj v nadvdznosti na ustanovenie §1 ods. 13
pism. u) bod 1 Zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ., zdkon o verejnom
obstaravani*).

Dodavatel' je pravnickou osobou, registrovanym socidlnym podnikom, riadeny
objednavatel'om, ktory je jedinym spolo¢nikom spolo¢nosti Verejnoprospesné sluzby Stara
LCubovna, s.r.o. - ,, r.s.p.”.

Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu
je vykaz vymer a zmluvny rozpocet dohodnuty medzi obidvomi zmluvnymi stranami.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' dielo a zavizok objedndvatela
v dojednanom ¢ase previest a zaplatit' cenu za riadne a v¢as vykonané dielo bez vad a
nedorobkov.
Predmetom plnenia zhotovitela tejto zmluvy st prace na diele:
Rekonstrukceia futbalového Stadiona
SO 01 - rekonStrukcia kotolne
SO 02 — Terénne upravy
SO 03 — Tribuny na sedenie 2x176 miest

Clanok 3
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela vrozsahu plnenia podla tejto zmluvy je stanovena v zmysle prilozeného
zmluvného rozpoctu a je dohodnutd medzi zmluvnymi stranami nasledovne:

Cena diela bez DPH v EUR: 106 107,69 €
Sadzba DPH (5 %): 5305,38 €
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 111 413,07 €

Cena diela je pevnd, maximalna, konetna zavdzna azahrfiia vSetky vykony a naklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vsetkych suvisiacich, priamych
aj nepriamych nakladov zhotovitel'a. Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj vytycenie
polohy objektov, vyty¢enie inzinierskych sieti pred a pocas realizacie diela.

DPH bude uctovanad na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.
Zhotovitel" ako registrovany socidlny podnik ma podl'a ust. §27 ods. 3 pism. ¢) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty znizenu sadzbu dane 5 % zo zakladu.
Objednavatel neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.

Préace, ktoré zhotovitel vykona bez povolenia objedndvatela, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého sthlasu objednavatel'a, objedndvatel
neuhradi.

Prace budi fakturované po ukoncenych logickych stavebnych celkoch, ¢o charakterizuju
resp. upresiuju jednotlivé etapy resp. Clenenie stavby. Supisy musia byt potvrdené
zhotovitel'om a objednavatel'om.

Zmluva o dielo ,, Rekonstrukcia futbalového Stadiona*



Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,stpis®), vratane podkladov, v 1-om vyhotoveni, prip.
elektronicky e-mailom. Objednavatel’ (jeho povereny zéstupca) skontroluje tento stpis
v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrZani.

Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktlry
objednavatel'ovi.

Faktara bude daftovym dokladom a bude obsahovat’ najmd ticto tdaje:
¢islo faktary,

deti odoslania a den splatnosti faktary ,

oznadenie peftazného Gstavu a Eislo uétu, na ktory sa ma platit’,

rozpis uz fakturovanych a zostavajicich Ciastok,

oznacenie diela,

peciatka a podpis opravnenej osoby

Prilohou faktiry bude:

10.

11.

supis vykonanych, preukdzanych prac a dodavok, odsuhlasenych opravnenou osobou
objednéavatela (pri druhej a d’al3ej fakturacii je potrebné doplnit’ do siipisu vykonanych prac
a dodavok aj d’alSie stipce, a to - celkova zmluvna cena, doteraz prestavané, prestavané za
sledované obdobie, prestavané od zadiatku stavby vratane sledovaného obdobia).
fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac na prenosnom médiu (CD, DVD, USB
a pod.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vbode ¢l. 3 bod 9,
objednavatel je opravneny vratit' ju do 3 pracovnych dni odo dia jej dorucenia
zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednéavatel'ovi.

V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odsthlasené objednavatelom, zhotovitel' predlozi objednayatelovi vykaz vymer —
rozpodet za prace naviac. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy
objednavatelom uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia
rozsah a cenu diela.

ClL4

Miesto a lehota plnenia

Miesto plnenia: ulica Tovéarenska, Stara Lubovia, k.u. Stara Cubovia

Terminom zacatia plnenia sa rozumie def, v ktorom objednavatel protokolarne odovzda
zhotovitelovi stavenisko, a to na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela k odovzdaniu
staveniska zaslanej zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ vykonavat’ diclo v lehote do 5 pracovnych dni odo diia
protokolarneho odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednéavatelom za Gi¢asti oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo 30.09.2025.
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Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeSkaniu v dosledku:

zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatela,

okolnosti tykajucich sa objednavatel'a, vratane zdrzania prac, ktor¢ vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitel'a,

okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit,
napr. neo¢akdvané prirodné a iné javy, ktorych stupen je vyssi, ako je obvykly v danom
ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL5

Povinnosti objednavatel’a

Technicky dozor pocas realizacie diela bude vykonavat’ povereny zastupca objednavatel'a.
Objednavatel' je opravneny vykonavat priebezni kontrolu prac technickym dozorom
objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo kontroly v oblasti bezpec¢nosti prace a poziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat' okamzitii napravu.

Objednavatel’ pocas realizacie diela telefonicky zvolava v pripade potreby kontrolné dni za
Gcasti zhotovitel'a, prip. aj d'alSich osdb, ak je to potrebné.

CL6

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny prostrednictvom stavbyvediceho viest’ odo diia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik. Povinnost' viest’ stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim diela, t. j. podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela™.

Pred zagatim préc je zhotovitel’ povinny na vlastné naklady poziadat’ spravcov jednotlivych
inzinierskych sieti o vyty&enie sieti v ich sprave.
Po¢as realizicie za vedenie prac astavebného dennika zodpovedd splnomocneny

stavbyvedici zhotovitel'a.

Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vietkych d'alsich okolnostiach, ktor¢
budd obe strany povazovat’ za dolezité, budii zapisované denne do stavebn¢ho dennika. Za
riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyvedici zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny umoznit' pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonavaju alebo maji vykonavat prace v suvislosti s realizaciou diela:

e objednavatel'ovi
e komukol'vek, kto ma na to povolenie zo strany objednavatel’a a/alebo
e osobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje preukazatelne vyzvat objednavatel'a na kontrolu vietkych préac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to tri pracovn¢ dni vopred, inak
tento nie je povinny termin akceptovat’. Ak sa objedndvatel’ nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, je zhotovitel' povinny vykonat prehl'adnu fotodokumentaciu vykonanych prac
a odovzdat’ ju objednavatelovi, nasledne bude zhotovitel' pokraovat’ v tychto pracach. Ak
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10

11

.

12.

13.

14.

15;

16.

objednavatel’ bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel’a. Ak sa ale pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, alebo zakryvané prace boli vykonané vadne, hradi dodato¢né
odkrytie prac zhotovitel’, ktory je zaroven povinny odstranit’ vSetky zistené nedostatky v
lehote ur¢enej objednavatel'om. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré budi dals$im priebehom prac zakryté,
spiSu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel’ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zavdznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie diela, v stlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zasad
bezpecnosti prace. Zhotovitel’ prebera plnenie povinnosti objednavatela vyplyvajicich z
podmienok vyjadreni organov Statnej spravy, spravcov sieti a uCastnikov konania.

Zhotovitel' bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat
platnymi certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby predmetu zmluvy vSetky naklady na energie na stavbe
vratane zabezpedenia si ich do¢asnych pripojov a meracov. Tieto naklady st sucastou
dohodnutej ceny podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' pocas realizacic zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojho pripadného subdodavatela na stavenisku.

Pred zaCatim realizacie predmetu zmluvy a v sivislosti s protokolamym odovzdanim
staveniska resp. i poCas realizacie dicla je zhotovitel povinny vyhotovit'® zidznam a
fotodokumentaciu zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktorti odovzda objednavatel'ovi v
listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentacia musi byt v dostatocnej kvalite, aby
bola jasne od¢itatel'na. Ak tak zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti o ich
stave pred zacatim prac na stavbe, plati rozhodujice stanovisko objednavatel’a.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' neméze poverit’ vykonanim diela ako celku in osobu. Ak poveri ini osobu
vykonanim €asti prac (subdodavky) na diele, ma voci objednavatel'ovi zodpovednost’ akoby
dielo vykonal sam. Zodpoveda tiez za to, Ze prislusné prace vykona osoba, ktora je k tomu
opravnena a podla osobitnych predpisov sposobila.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo stkromnych komunikécii a chodnikov. V pripade
zasahov do komunikacii a obmedzovania dopravy a chodnikov zabezpeci Zhotovitel’ na vlastné
naklady projektovii dokumentaciu docasného dopravného znacenia, obchadzok, potrebné
vyjadrenia, povolenia a oznaCenia stavebnych prac na danom useku

Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy aje povinny v co najkratSom,
dohodnutom Case zjednat’ napravu.

CL7
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1.

2.

3.

8.

Dokumentacia

Zhotovitel’ najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného dicla
predlozi objednavatelovi na vlastné naklady dokumentaciu vyhotovenu minimalne v 1
vyhotoveni, ktora bude v rozsahu:

e stavebné denniky z realizacie stavby,

e zapis 0 odovzdani a prevzati stavby;

e doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zdkona €.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov — tzv. ,,vazne listky* overené opravnenou organizaciou na
likvidaciu stavebného odpadu;

e dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby - projektovii dokumentaciu so
zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,

e porealizaéné zameranie, geometrické plany potrebné pre konanie v zmysle
zakona o katastri (vr. elektronickej verzie)

e fotodokumentacia priebehu realizovanych prac

ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania. V
priecbehu pracovného Casu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.

Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt' toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do piatich pracovnych dni, inak sa mé za
to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverena osoba zapise do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objednavatel’ ¢i nim poverena osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, ze
sa tieto prace stavajii pracami nad ramec zmluvy. Naviac prace podliehaju platne
uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zéapis, pre platnost’ ktorého sa vyzaduje jeho
obojstranné podpisanie. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je prilohou k stavebnému
denniku. ,

Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zaciatku realizacie diela a po jeho ukonceni
podpisu opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:

a) identifikaéné udaje objednavatel’a a zhotovitel'a

b) nazov stavby — diela

¢) mena osdb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska

d) meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho

e) zaznam o tom, ¢i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve,
pripadne neskors$i termin s uvedenim dévodu

f) zaznam o tom, &i je stavenisko pristupné a ¢i je a v akom rozsahu zat'azené
¢innost’ou tretej osoby

g) vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko prebera

h) dalsie udaje, ak su potrebné

. O spolo¢nych kontrolnych diioch pocas zhotovovania diela sa vyhotovuji zapisy

z kontrolnych dni, pre platnost’ ktorych sa vyzaduje ich obojstranné podpisanie a zdznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuji opravneni zastupcovia
zmluvnych stran.

Zapis z kontrolného dna obsahuje najma:
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9.

10.

11.

a) identifikacné Gidaje objednavatel’a a zhotovitel'a

b) nazov stavby — diela

¢) mena osob, ktoré sa kontrolné¢ho dia za objednéavatel’a a zhotovitel'a zacastnili

d) rozsah predmetu kontrolné¢ho dha

e) zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

f) zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

g) popis zistenych vad a nedorobkov

h) opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov

1) zéznam o pripadnych dohodnutych zmenéch alebo pracach nad ramec zmluvy

j) dalSie udaje, ak st potrebné.

O odovzdani a prevzati diela opravneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,,Zéapis o
odovzdani a prevzati diela* (preberaci protokol).

Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektovej dokumentacie realizacie zazmamenava a
zakresl'uje vSetky zmeny, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela. Tuto dokumentaciu
potvrdi svojou peciatkou a podpisom opravnené¢ho zamestnanca na kazdom doklade
dokumentécie
Stcast’'ou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatelovi podla tejto
zmluvy. Neodovzdanie, neuplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych
k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, zZe dielo sa povazuje za
neodovzdané.

CL8

Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitel'om Objednavatel'ovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného v sidle objednavatela. Protokol
bude obsahovat’ najma, ale nie vyluéne zakladné udaje o diele:
e Supis zistenych vad a nedorobkov v diele
e [ehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela :
e Zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k dielu vymenovanych v ¢1.7 bod 1
tejto zmluvy
e Prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzda a Objednavatel’ dielo
prebera
e Podpisy opravnenych Ucastnikov Zmluvy
e Konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plynut’ zaru¢na doba

CL9

Zodpovednost’ za vady diela

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a ze pocas
zarucnej doby bude sposobilé na zmluvny ucel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady diela pocas zaru¢nej doby, ktora je 60 mesiacov.

3. Zarutna doba zacina plynat odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatel'om.
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4. Zhotovitel' zodpoveda za v3etky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zaruénej lehoty. Vadou
sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotéch a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

5. Zmluvne¢ strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zéru¢nej doby mé objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady v
dohodnutom termine.

6. Ak sa ukaze, ze reklamovana vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovite do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet
plnenia. Ak zhotovitel' neza¢ne odstrafiovat’ opravnene reklamované vady v dohodnutom
termine, je objednavatel’ opravneny po marnom uplynuti terminu odstranit’ vady sam alebo
inym zhotovitel'om na naklady zhotovitela.

7. Objednavatel’ teda moZze reklamovat’ vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej
doby. Pripadné reklamicie je objednavatel povinny uplatnit’ u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo dia, ked’ vadu zistil, najneskor viak pocas trvania
zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskuto¢nit’ pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady diela musf
obsahovat’ stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Cl. 10
Zanik zmluvy
Zmluva zanika:
dohodou,
okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmi ak:

a) zhotovitel' neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatel'a k prevzatiu staveniska,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak- marne uplynie dodatocne
stanovena lehota na plnenie,

¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zévizok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavdzok sa povazuje nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve
vykonavat' dielo dohodnutym spdésobom (po stranke kvalitativnej, technickej,
organizacnej).

Zhotovitel' moze odstupit’ od zmluvy pokial objednavatel”

a) je v omeskani s thradou faktury zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.
Odstapenie od zmluvy musi mat’ pisomnt formu a musi byt preukazatelne dorucené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia od zmluvy nastant dinom dorucenia pisomného oznamenia
druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastani aj diiom, ktorym ho adresat odmietol
prevziat’ alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstiipeni vratené ako neprevzaté,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Na mozné odstupenie od zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie na moznost
odstupenia s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov.
Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vzt'ahu vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniGeniu,
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poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpe¢it' vykonanie prac, ktoré neznest odklad
a mohli by poskodit’ zaujmy objednavatela.

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strén, vlastnicke prava na dovtedy
zrealizovanu a zaplatenu Cast’ diela prechadzaju na objednavatela.

CL 11
Zaverecné ustanovenia

Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mdézu zmluvné strany vykonat len formou pisomného
dodatku k zmluve, odstihlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost
nasledujucim diiom jej zverejnenia povinnou osobou.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budu
dodrziavat’ vietky ustanovenia pocas jej platnosti, ze si tito zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej vole, nie z
donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druht stranu.

-N7- M7 nn
V Starej Dubovni, dia [70'2‘“‘ V Starej Lubovni, dia [.7..:07- 2075
)
Objednavatel’ Zhotovitel’
PhDr. Lubos$ Tomko PhDr. Cubos$ Tomko
primator mesta konatel’ spolo¢nosti

b
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