

Zmluva o dielo

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. - „r. s. p.“
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO: 53538773
DIČ: 2121450012
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č.: 41768/P
dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný
pod č. 368/2021_RSP
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478
e-mail:
tel. kontakt:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Jaroslav Hrebík – voda, kúrenie, plyn
Sídlo: 065 33 Veľký Lipník 218
Zastúpený: Jaroslav Hrebík, majiteľ firmy
IČO: 35399244
DIČ: 1020003270
Číslo účtu: SK73 7500 0000 0040 1140 4826
e-mail: kancelaria@hrebik-vkp.sk
tel. kontakt: 0903 636 512

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1.

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova ústredného vykurovania a zdravotníckej – Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská v Starej Ľubovni elokované pracovisko Za vodou 14 zmena stavby pred dokončením“.

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa Čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

Zhotoviteľ je povinný takého oprávnenie sprístupniť objednávateľovi k nahliadnutiu, prípadne na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi overené fotokópie tohto oprávnenia.

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve o dielo – komplexná obnova ústredného vykurovania a zdravotníckych zariadení – Budova MŠ Tatranská v Starej Ľubovni elokované pracovisko Za vodou 14 – zmena stavby pred dokončením, v požadovanej kvalite, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Predmetom diela je:

- komplexná obnova ústredného vykurovania v objekte – Budova MŠ Tatranská elokované pracovisko Za vodou 14 Stará Ľubovňa zmena stavby pred dokončením v zmysle a v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy,
- dodanie a montáž zdravotníckych zariadení v objekte – Budova MŠ Tatranská elokované pracovisko Za vodou 14 Stará Ľubovňa zmena stavby pred dokončením v zmysle a v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy,

2.3 Zmluvným podkladom, ktorý sa stal východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu je:

- výkaz výmer a cenová ponuka predložená zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok.

2.4. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce a úpravy, vrátane dodávky materiálu súvisiace s obnovou ústredného vykurovania a montážou zdravotníckych zariadení v rozsahu cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN - noriem a požiadaviek objednávateľa.

2.5. Objednávateľ vykoná na vlastné náklady všetky sekacie a búracie práce, ktoré sú predmetom cenovej ponuky zhotoviteľa a budú odrátané z konečnej ceny predmetu tejto zmluvy.

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác postupovať v zmysle podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy a obce a pod..

2.9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela.

2.10. Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním podpísaného „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie podľa čl. 8 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi pri vykonávaní diela poskytnúť súčinnosť, riadne a včas vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.

Článok 3.

Cena diela a platobné podmienky

3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy zahrňujúca v sebe realizáciu prác je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

3.2. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške:

Cena diela bez DPH v EUR:	196 529,74 €
DPH: (23%):	45 201,84 €
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:	241 731,58 €

3.3. Cena diela je pevná, maximálna, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako obchodné a dovozné prírážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a likvidáciu odpadu.

3.4. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

3.5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).

3.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchylné od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.

3.7. Platba bude zrealizovaná jednorazovo po ukončení celého diela na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo, vyžiadať si ako prílohu faktúry potvrdenie subdodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

3.8. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“) v jednom vyhotovení, príp. elektronicky e-mailom. Objednávateľ (jeho poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do **5 pracovných dní** po jeho obdržaní.

3.9. Lehota splatnosti faktúry je **30 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

3.10. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

3.11. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:

- číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

3.12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.11, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju **do 5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

3.13. Objednávateľ je oprávnený nezaplatiť zhotoviteľovi **10 %** z dohodnutej ceny za dielo, a to do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní diela. Uvedená čiastka môže byť zadržaná z poslednej vystavenej faktúry zhotoviteľa, ktorá môže byť v sume max. 10 % z ceny diela. Objednávateľ nebude v uvedenom prípade v omeškaní so splatnosťou faktúry.

3.14. Suma podľa bodu 3.13 bude uhradená zhotoviteľovi následne po odstránení väd a nedostatkov, a to **do 45 dní** odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom.

3.15. V prípade odôvodnených a nepredvídaných navyše prác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce navyše, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upraví rozsah a cenu diela. Dodatok musí byť uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.16. Prípadné nutné zmeny materiálov alebo konštrukcií oproti výkazu výmer predloženého v súťaži, ktoré budú mať vplyv na cenu diela, musia byť vyvolané písomnou požiadavkou objednávateľa. Zmenu výkazu výmer je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne vopred odsúhlasiť s povereným zástupcom objednávateľa a potom zapísať do stavebného denníka.

3.17. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

Článok 4.

Miesto a lehota plnenia

4.1. Miesto plnenia: **Mesto Stará Ľubovňa, Za vodou 14, 064 01, Stará Ľubovňa**

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 30 kalendárnych dní od podpisu a účinnosti zmluvy.**

4.3. Odovzdanie staveniska prebehne v termíne stanovenom objednávateľom za účasti oboch zmluvných strán.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote **do 5 pracovných dní od podpisu a účinnosti zmluvy.**

4.5. Termínom začatia plnenia diela sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko.

4.6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k omeškaniu v dôsledku :

- a) zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
- b) okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
- c) okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste.

Článok 5.

Povinnosti objednávateľa

5.1. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Zhotoviteľ ho na pridaný zápis v stavebnom denníku musí vopred upozorniť a požiadať o jeho včasnú reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa so zápisom

zhotoviteľa nesúhlasí, musí **do piatich pracovných dní** pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.

5.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác technickým dozorom objednávateľa. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.

5.3. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

5.4. Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých povinností zhotoviteľa stanovené touto zmluvou.

5.5. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

Článok 6.

Povinnosti zhotoviteľa

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t.j. podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.

6.2. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.

6.3. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:

- objednávateľovi
- komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
- osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Zo zakrývaných, resp. neprístupných častí prác zhotoviteľ následne vyhotoví dostatočnú fotodokumentáciu pre dodatočnú kontrolu objednávateľom. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa ale pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, alebo zakrývané práce boli vykonané vadne, hradí dodatočne odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo **výške 10,00 € za každý i začatý deň omeškania**. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.

6.5. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a vo väzbe na stavebné povolenie a povolenie užívania predmetu zmluvy vzťahujúcich sa vyjadrení

orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

6.6. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadne škody na komunikáciách, verejnej zeleni a majetku tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal zničeniu okolitej zelene a porastov. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža/odváža materiál, presúva mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a stavebnú sutinu. Prebytočnú zeminu a sutinu ako odpad vzniknutý realizáciou predmetu zmluvy musí zhotoviteľ deponovať alebo zneškodniť len na mieste na ten účel určenom a v súlade s platným VZN mesta Stará Ľubovňa upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením následkov porušenia povinností uvedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ bezodkladne. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady zhotoviteľa.

6.8. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojev a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 tejto zmluvy.

6.9. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času dohodnutého v bode 4.2. tejto zmluvy.

6.10. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.

6.11. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.

6.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.13. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s protokolárnym odovzdaním resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

6.14. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

6.15. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

6.16. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou **zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny**. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.17. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa **minimálne päť pracovných dní vopred** na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

- 6.18.** Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia celého diela doklady podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.19.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.
- 6.20.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby.
- 6.21.** Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 6.22.** Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 6.23.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.24.** Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 6.25.** Ak zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej (tretej) osoby, má táto iná osoba povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, na ktoré sa zaviazala poskytnúť svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotoviteľom a inou osobou podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.26.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poisťnú sumu najmenej v hodnote ceny diela a zaväzuje sa, že bude mať poisťnú zmluvu uzavretú počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade bude porušenie tejto povinnosti považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.27.** Vytýčenie a ochranu podzemných vedení a inžinierskych sietí zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 6.28.** Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 6.29.** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené platnými právnymi predpismi, okrem iného najmä aj vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

Článok 7. Použité materiály

- 7.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.
- 7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a/alebo certifikáty.
- 7.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 7.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.
- 7.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápise z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným touto zmluvou, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Článok 8. Dokumentácia

- 8.1. K odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi na vlastné náklady dokumentáciu ktorá, bude v rozsahu:
- a) predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (všetky stavebné denníky z realizácie stavby, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode/parametroch zabudovaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revíziie, návody na obsluhu, manuály údržby, záručné listy, a pod.),
 - b) zápis z odovzdania/prevzatia staveniska;
 - c) zápis o odovzdaní a prevzatí diela;
 - d) doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tzv. „vážne lístky“ overené oprávnenou organizáciou na likvidáciu stavebného odpadu;
 - e) fotodokumentácia priebehu realizovaných prác na cd nosiči/USB kľúči rozdelená podľa stavebných objektov,
 - f) Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania.
- 8.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 8.3. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 8.4. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
- 8.5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

- 8.6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 8.7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.
- 8.8. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľ projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 8.9. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.10. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa bodú 3.16 tejto zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.
- 8.11. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.12. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápis, pre platnosť ktorého sa vyžaduje jeho obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 8.13. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápis obsahuje najmä:
- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - názov stavby – diela
 - mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
 - meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
 - záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
 - záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
 - vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
 - ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 8.14. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisy z kontrolných dní, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisy z kontrolných dní podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.15. Zápis z kontrolného dňa obsahuje najmä:
- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - názov stavby – diela
 - mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
 - rozsah predmetu kontrolného dňa
 - záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
 - záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác

- popis zistených vád a nedorobkov
- opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov
- záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
- ďalšie údaje, ak sú potrebné.

8.16. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).

8.17. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

8.18. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatíu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.

Článok 9.

Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Povinnosť vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ splní zrealizovaním predmetného diela, podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ bez vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu zmluvy a odovzdaním písomností vymenovaných v bode 8.1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa v termíne dohodnutom touto zmluvou.

9.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

9.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

9.5. Zhotoviteľ je povinný **dva pracovné dni** pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela.

9.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápis podľa bodu 8.16 tejto zmluvy.

9.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanom zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela; bod 9.12 tým ale nie je dotknutý.

9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápise.

- 9.10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 9.12. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

Článok 10.

Zodpovednosť za vady diela

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov**.
- 10.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísaný zápis o prevzatí podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.
- 10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 10.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
- 10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 10.7. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ **do 30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy má objednávateľ.
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 10.9. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 10.8 a 10.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 10.10. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu **do 30 kalendárnych dní** odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.
- 10.11. Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :
- dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
 - dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
 - dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely.
- 10.12. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej

starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do **14 pracovných dní** odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.13. V prípade výskytu väd na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do **15 pracovných dní** od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú, pričom objednávateľovi vzniká právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady zhotoviteľa.

Článok 11. Subdodávatelia

11.1. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.

11.2. Zmena subdodávateľa alebo doplnenie nového subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí splniť podmienky účasti osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi **najneskôr do 14 dní** predtým než tento subdodávateľ začne poskytovať plnenie písomnou formou oznámiť zmenu subdodávateľa. Subdodávateľ je povinný **do 5 dní** od oznámenia o zmene subdodávateľa splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.

V oznámení musí uviesť minimálne nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
- oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

11.3. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súvisiacich predovšetkým s využitím subdodávateľov.

11.4. Zhotoviteľ pri podpísaní zmluvy predloží zoznam subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia. V zozname zhotoviteľ uvedie nasledovné identifikačné údaje o každom zo subdodávateľov:

- obchodné meno alebo názov
- sídlo alebo miesto podnikania
- identifikačné číslo (IČO)
- osoba oprávnená konať za subdodávateľa
- vecný podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodávky)

11.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa alebo doplnenia nového subdodávateľa počas trvania zmluvy.

Článok 12. Zmluvné pokuty

12.1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa čl. 2 zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do výšky **50 %** z celkovej ceny diela. To isté platí aj v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd diela. Nedotýkajúc sa uvedeného vyššie, je objednávateľ v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**, po márnom uplynutí ktorej je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

12.2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **100,- Eur** za každé jednotlivé porušenie povinností dohodnutých v tejto zmluve.

12.3. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné v lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty doručenej zhotoviteľovi, pričom takáto lehota **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**.

12.4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; zároveň platí, že náhrada škody môže byť objednávateľom uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej, t. j. skutočnej výške.

12.5. Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške **10 €**, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

12.7. V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich **do 30 dní** od doručenia vyúčtovania.

12.8. Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

12.9. Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

Článok 13. Vyššia moc

13.1. Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným **do 30 kalendárnych dní** od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

13.3. Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

Článok 14. Zánik zmluvy

14.1 Zmluva zaniká :

- a) splnením,
- b) dohodou,
- c) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorakolvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle Čl. 12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatiu staveniska v zmysle Čl. 4 bod 4.5 tejto zmluvy,
- b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
- c) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
- e) vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

14.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ:

- a) neposkytuje spoluprácu ani na opakovanú výzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a časovo riadne nárokované a dojednané,
- b) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi **o viac ako 60 dní** po lehote splatnosti.

14.4 V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia a rovnaký záznam v stavebnom denníku s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc, to sa nedotýka Čl. 12 tejto zmluvy.

14.5 Ak dôjde k zániku zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou pred splnením zmluvy o dielo, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru **v 5-ich vyhotoveniach** doporučenými listom v lehote **do 30 kalendárnych dní** odo dňa odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľovi patrí úhrada za

skutočne vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy, po odpočítaní zmluvných pokút a náhrady škody.

- 14.6 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.
- 14.7 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Článok. 15

Ostatné zmluvné dojednania

- 15.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 15.2 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 15.3 Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.
- 15.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny realizácie diela.
- 15.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to **do 5 pracovných dní** od uskutočnenia zmeny.
- 15.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnuteľnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, a to od prevzatia staveniska až do odovzdania diela objednávateľovi vo výške ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Pri poistnej udalosti, ktorá nebude akceptovaná poisťovňou zhotoviteľa, všetky škody spôsobené na stavbe objednávateľa znáša zhotoviteľ v plnej výške. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy.
- 15.7 Všetky písomnosti, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými doporučené poštou na adresy uvedené v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručенú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať,

alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi i keď sa adresát o tom nedozvedel.

- 15.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 15.9 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť tento spor vyriešiť hlavne mimosúdnou cestou, a predložia rozpor na riešenie štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán, ktorí o ňom rozhodnú **do 5 pracovných dní** od predloženia.

Článok 16.

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 16.3 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmú:
- meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - doplňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - meniť ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,
 - zvyšovať cenu plnenia alebo jeho časti; okrem prípadu, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.
- 16.4 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 16.6 V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou.
- 16.7 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so

zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

16.8 Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.

16.9 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

Príloha č. 1 Zmluvný rozpočet

V Starej Ľubovni, dňa 08.04.2026

~~Verejnospoločenské služby
Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p.
Lýcejská 355/21
064 01 Stará Ľubovňa~~

.....
Objednávateľ
PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ

V Starej Ľubovni, dňa 8.4.2026

~~JAROSLAV HREBÍK
VODA, KARPENÉ, PLYNY
VELKÝ LIPNÍK 21A
Tel.: 52 44 3588
mob: 0911 855 080~~

.....
Zhotoviteľ
Jaroslav Hrebík, majiteľ firmy

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C116
Stavba: ZVÝŠENIE KAPACÍT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ LUBOVNI - ELOK. PRAC. ZA
VODOU 14 - zmena stavby pred dokončením - 3 - CP

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

CS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

ICO: 35399244
IČ DPH: SK1020003270

Projektant:
Ing. Vladislav Slosarčík

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vladislav Slosarčík

ICO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH 196 529,74

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižena	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	196 529,74	45 201,84

Cena s DPH v EUR 241 731,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis: 25.13.2026

Pečiatka

~~JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
STARÁ ĽUBOVŇA
TEL. 053 222 888
MOBIL 0911 835 060~~

ROZPOČET

Stavba

ZVÝŠENIE KAPACÍT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ LUBOVNI - ELOK PRAC. ZA VODOU 14 - zmena stavby pred dokončením - 3 - GP

Objekt

SO01 - Zmena stavby pred dokončením

Časť:

105 - TZB - Plynoinštalácia

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum

00.01.1900

Objednávateľ

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav Siosarčík

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ

Ing. Vladislav Siosarčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 901,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV				602,51
D		1	Zemné práce				509,83
1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	8,600	34,74	298,76
2	K	132201109.S	Príloatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m ³	8,600	4,56	39,22
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jarn, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	5,900	1,96	11,56
4	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	2,700	20,81	56,19
5	M	561530000300.S	Piesok technický triedený	t	4,300	24,21	104,10
D		4	Vodorovné konštrukcie				92,68
6	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m ³	1,650	56,17	92,68
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 497,25
D		723	Zdravotechnika - plynovod				3 497,25
9	K	723120202.S	Potrubie z oceleových rúrok zavítočných čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353 0 DN 15	m	18,000	16,10	289,80
10	K	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok zavítočných čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353 0 DN 20	m	4,500	16,64	74,88
11	K	723120204.S	Potrubie z oceleových rúrok zavítočných čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353 0 DN 25	m	2,500	21,05	52,63
12	K	723150312.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353 0 Dxt 57x2, 9 mm	m	25,000	24,65	616,25
13	K	723150314.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353 0 Dxt 89x3, 6 mm	m	1,250	38,20	47,75
14	K	723150352	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovena kovanim nad 2 DN DN 80/20	ks	2,000	55,68	111,36
15	K	723150369.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych chránička Dxt 89x3,6 mm	m	1,000	31,69	31,69
16	K	723229102.S	Montáž armatury závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatury G 1/2	súb	2,000	5,99	11,98
17	M	551340000200.S	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	ks	2,000	10,69	21,38
18	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou	súb	1,000	106,86	106,86
19	M	4055419411500	Regulátor tlaku plynu FRANCEL B25	ks	1,000	208,80	208,80
20	M	5419411000	Skrinka pre DRZ 1200x1200 mm, komplet so soklom a osadením	ks	1,000	1 460,00	1 460,00
21	K	723239201.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	6,54	6,54
22	M	551340005900	Gulový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, pinoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR G 51	ks	1,000	7,19	7,19
23	K	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,000	7,60	22,80
24	M	551340006000.S	Gulový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, pinoprietokový, niklovaná mosadz	ks	3,000	8,64	25,92
25	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	3,000	8,15	24,45

ROZPOČET

Stavba

ZVÝŠENIE KAPACÍT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ LUBOVNI - ELOK PRAC. ZA VODOU 14 - zmena stavby pred dokončením - 3 - CP

Objekt

SO01 - Zmena stavby pred dokončením

Časť:

21 - ZTI

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

00 01.1900

Objednávateľ:

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Vladislav Slosarčík

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 827,33
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 827,33
D		713	Izolácie tepelné				1 870,51
75	K	713401304	Montáž rurok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	17,000	3,44	58,48
76	M	283771120	izolácia - trubica 35/13	m	17,000	1,69	28,73
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	375,000	3,44	1 290,00
2	M	2837741528	izolácia - trubica 18/30	m	55,000	1,04	57,20
3	M	28377415282	izolácia - trubica 22/30	m	135,000	1,12	151,20
4	M	2837741553	izolácia - trubica 28/30	m	60,000	1,19	71,40
5	M	2837741563	izolácia - trubica 35/30	m	125,000	1,69	211,25
6	K	998713102 S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,065	34,68	2,25
D		721	Vnútrošná kanalizácia				3 850,05
7	K	721171109 S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	7,000	21,83	152,81
8	K	721171110 S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	2,000	24,10	48,20
9	K	721173203 S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	5,000	14,88	74,40
10	K	721173204 S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	15,000	15,23	228,45
11	K	721173205 S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	25,000	16,75	418,75
12	K	721173207 S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	15,000	24,02	360,30
13	K	721173208 S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	55,000	31,82	1 750,10
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40x1,8	ks	13,000	6,21	80,73
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1,8	ks	6,000	6,52	39,12
82	K	721194105 1	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1,8	kus	13,000	6,52	84,76
16	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 110x2,3	ks	14,000	8,18	114,52
83	K	721194109 1	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2,3	kus	2,000	8,18	16,36
84	K	721211505	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	kus	6,000	13,91	83,46
85	M	2865M9221	Podlahový vpust 115x115	kus	6,000	14,24	85,44
17	K	721274103 S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	3,000	48,16	144,48
18	K	721290111	Oetavné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vo vode do DN 125	m	124,000	1,30	161,20
19	K	998721102 S	Presun hmôt pre vnútrošnú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,165	25,06	4,13
86	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,700	1,05	2,84
D		722	Vnútrošný vodovod				17 109,59
77	K	722107125	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rury D 35x1,5mm	m	17,000	60,87	1 034,79
20	K	722131115 S	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dkt 35x1,5 mm	m	65,000	60,87	3 956,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	642121300	Umývadlo, 600x480 mm	kus	2 000	97,21	194,42
92	M	642144530	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast GEBERIT	kus	-2 000	185,59	-371,18
52	K	725241112 S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	4 000	66,64	266,56
53	M	554230002100	Sprchová vanička akrylátová DEEP by JIKA, v. x š x l 63x900x900 mm, biela, JIKA	ks	4 000	198,03	792,12
54	K	725245271 S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	4 000	99,05	396,20
55	M	552230000600 S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	4 000	231,17	924,68
93	K	725249104	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	súbor	1 000	66,64	66,64
94	M	554241000	Sprchová vanička akrylátová, v. x š x l 63x900x900 mm, biela	kus	1 000	198,03	198,03
95	K	725249107	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	súbor	1 000	99,05	99,05
96	M	5522A0101	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	kus	1 000	231,17	231,17
56	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	14 000	12,10	169,40
57	M	6429462300	WC doska, SoftClose, biela	ks	3 000	100,66	301,98
58	M	64294623001	Geberit Bambini - Detská WC doska s integrovanými operkami, Softclose	ks	12 000	124,50	1 494,00
59	K	725332320 S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1 000	59,40	59,40
60	M	642710000100 S 1	Výlevka závesná keramická s plastovou mrežou	ks	1 000	231,00	231,00
61	K	725333360 S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1 000	59,40	59,40
62	M	642710000100 S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1 000	203,28	203,28
97	K	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	20 000	12,02	240,40
98	M	551001280	Roh ventil 1/2"-3/8"	kus	20 000	7,00	140,00
99	M	551001290	Flexi hadica 1/2"-3/8"	kus	20 000	5,48	109,60
63	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	20 000	16,49	329,80
64	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	18 000	19,75	355,50
65	M	5514671080	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	2 000	37,51	75,02
100	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	kus	2 000	16,49	32,98
101	M	551440021	Stojanková umývadlová batéria	kus	2 000	19,75	39,50
66	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4 000	20,09	80,36
67	M	5514360700	Sprchová batéria so sprch súpravou	ks	4 000	57,45	229,80
102	K	725849201 1	Montáž batérii sprch, násten, s pevnou výškou	kus	1 000	20,29	20,29
103	M	551012190	Sprchová batéria so sprch súpravou	kus	1 000	57,45	57,45
104	K	725869101	Montáž zápach uzávierok umývadlových D 40	kus	6 000	5,96	35,76
105	M	551618100	Zápachová uzávierka - sifon pre umývadlá DN 40	kus	6 000	5,20	31,20
106	K	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1 000	12,66	12,66
107	M	551035360	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	kus	1 000	17,88	17,88
68	K	725869301 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	14 000	5,96	83,44
69	M	551620006400 S	Zápachová uzávierka - sifon pre umývadlá DN 40	ks	14 000	5,20	72,80
70	K	725869340 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4 000	12,66	50,64
71	M	551620003400 S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	4 000	17,88	71,52
72	K	725869351 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2 000	6,18	12,36
73	M	551620014100 S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	2 000	5,43	10,86
74	K	998725102 S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0 900	25,95	23,36
108	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	12 370	0,32	3,96

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	734209105 1	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	6 000	3,45	20,70
61	M	484852400	Vykurovanie - armatúra Ukončenie rozdeľovača automatické odvodušenie+vyhust. mosadz 1"	kus	6 000	27,44	164,64
62	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	2 000	5,54	11,08
63	M	484080250	STRÖMAX 4017 M DN 15	kus	2 000	47,53	95,06
23	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	29 000	6,34	183,86
24	M	48489064307811	Prip armatúra vk rad. Herz 3000 rohové 1/2"-3/4"	ks	29 000	14,07	408,03
64	K	734209114 1	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	10 000	6,34	63,40
65	M	484061550	Radiator.armatúra 3000	kus	9 000	14,07	126,63
66	M	484103150	STRÖMAX 4017 M DN 20	kus	1 000	53,12	53,12
93	K	734209114 2	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1 000	6,34	6,34
94	M	484061550	Radiator.armatúra 3000	kus	1 000	14,07	14,07
67	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	6 000	6,76	40,56
68	M	551011100	Gulový uzáver DN25 so šrobením	kus	6 000	14,16	84,96
95	K	734221679	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	kus	1 000	1,35	1,35
96	M	484080200	Termostat "MINI", 6 - 26 °C Herz VK	kus	1 000	15,20	15,20
25	K	734223208 S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	29 000	1,35	39,15
26	M	551280002000 S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	29 000	15,20	440,80
27	K	734224009 S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	6 000	6,34	38,04
28	M	551210044700 S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm Ventil STRÖMAX 4017 M DN 20 šikmý, vyvažovací s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventílčekomí hrdlo/hrdlo katal. číslo 1401702, HERZ	ks	3 000	8,07	24,21
29	M	551110028808		ks	3 000	53,12	159,36
30	K	734224012 S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	6 000	6,76	40,56
31	M	48489062601	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1" so šrobením	ks	6 000	14,16	84,96
32	K	998734103 S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,250	37,41	9,35
69	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	10 442	0,21	2,19
97	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0 500	0,21	0,11
D		735	Vykurovacie telesá				13 048,57
98	K	735131320	Pripojka k radiátoru	kus	2 000	8,23	16,46
99	K	735152411	Montáž vykurovacieho telesa panelového	kus	1 000	47,25	47,25
100	M	4849D02605	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x800 - 2136084013U	kus	1 000	148,12	148,12
101	M	484A04314	Konzola	kus	1 000	4,26	4,26
70	K	735152542	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm	kus	9 000	47,25	425,25
71	M	4849D02603	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x600 - 2136064013U	kus	1 000	128,13	128,13
72	M	4849D02604	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x700 - 2136074013U	kus	1 000	138,15	138,15
73	M	4849D02606	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x900 - 2136094013U	kus	-1 000	158,12	-158,12
74	M	4849D02609	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x1200 - 2136124013U	kus	3 000	188,13	564,39
75	M	4849D02895	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x800 - 2236082013	kus	-1 000	164,39	-164,39
76	M	4849D02896	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x900 - 2236092013	kus	1 000	176,40	176,40
77	M	4849D02897	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1000 - 2236102013	kus	2 000	188,42	376,84
78	M	4849D02898	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1200 - 2236122013	kus	-4 000	212,46	-849,84
79	M	4849D02901	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1400 - 2236142013	kus	1 000	236,49	236,49
80	M	4849D02902	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1500 - 2236152013	kus	-4 000	248,50	-994,00
81	M	4849D02903	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1600 - 2236162013	kus	2 000	260,52	521,04
82	M	484A04313	Konzola korad	kus	9 000	4,26	38,34
33	K	735154143 S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm	ks	29 000	47,25	1 370,25
34	M	V0021600400901 6011	Radiator KORAD 21VK 600x0400	ks	1 000	115,77	115,77

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACÍT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ LUBOVNI - ELOK. PRAC. ZA VODOU 14 - zmena stavby pred dokončením - 3 - CP

Objekt:

SO02 - Kuchynä na 1000 jedál

Časť:

001 - ZTI časť 21

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Vladislav Slosarčík

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 659,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 385,68
D		1	Zemné práce				6 385,68
149	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t	m ²	31.200	29,45	918,84
153	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	31.200	104,80	3 269,76
154	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh s do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	31.200	20,95	653,64
183	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	10.800	69,83	754,16
184	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	10.800	9,44	101,95
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	12.890	0,92	11,86
4	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	12.890	2,49	32,10
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skladky do 100 m ³	m ³	12.890	0,85	10,96
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhuťnením jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	18.310	4,61	84,41
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	12.480	24,23	302,39
8	K	175101101.1	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m ³	12.480	2,24	27,96
9	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	m ³	12.480	17,44	217,65
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				13 718,23
190	K	386941215.SR10	Montáž odlučovačov tukov a olejov ŽB, prietok 10 l/s vrátane podkladu a obeťonávky	ks	1.000	3 390,00	3 390,00
191	M	594330000600.S	Lapač tukov, prietok 10-12 l/s, V=12,4 m ³ DN 200 mm so zabudovanou technológiou, betónový	ks	1.000	5 912,66	5 912,66
192	M	286640005640.S	Nadstavec stredný pre odlučovač tukov, trieda zaťaženia D400 PE, bez roznášacej dosky, DN 600	ks	1.000	919,51	919,51
193	M	592240009405.S	Poklop BeGu betón-liatina pre odlučovač tukov, trieda zaťaženia A15, DN 600	ks	1.000	354,64	354,64
D		4	Vodorovné konštrukcie				1 034,42
10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	4.680	61,97	290,02
152	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m ³	4.680	159,06	744,40
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 880,30
148	K	919735123.S	Režanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	104.000	16,96	1 763,84
150	K	979052111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7.020	14,91	104,67
151	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7.020	1,68	11,79
D		99	Presun hmôt HSV				226,70
199	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehal, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	11.838	19,15	226,70
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 555,81



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	M	554230002100 S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000	198,03	198,03
157	K	725245271 S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	1,000	99,05	99,05
158	M	552230000500 S	Kút sprchový štvorcový, štvrdielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	231,17	231,17
85	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	1,000	12,10	12,10
86	M	6429462300	WC doska, SoftClose, biela	ks	1,000	100,66	100,66
94	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1,000	16,49	16,49
95	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	1,000	19,75	19,75
159	K	725849201 S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	20,09	20,09
160	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	57,45	57,45
161	K	725869301 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	5,96	5,96
162	M	551620006400 S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	5,20	5,20
163	K	725869340 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	12,66	12,66
164	M	551620003400 S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	17,88	17,88
98	K	998725202 S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,878	0,32	4,76

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KURENIE, PLYN
VELKY LIPNIK 218
Tel.: 052 446888
mobil: 0911 855 060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	722171135 S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	26 000	48,25	1 254,50
44	K	722171136 S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	24 000	61,66	1 479,84
122	K	722172833 S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm	m	28 000	71,97	2 015,16
49	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	20 000	11,83	236,60
50	M	2664810100	Nástenka 20x1/2	ks	20 000	7,09	141,80
51	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nastenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	28 000	12,02	336,56
52	M	4225701600	Guľový ventil MF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	9 000	7,00	63,00
128	M	42257016001	Guľový ventil MF,PN 25 3/4",s páčkou	ks	13 000	7,79	101,27
53	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2 000	6,62	13,24
54	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	22 000	5,48	120,56
129	K	722221015 S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2 000	6,34	12,68
130	M	551110005000 S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2 000	8,07	16,14
131	K	722221035 S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2 000	11,42	22,84
132	M	551110006000 S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2 000	46,31	92,62
133	K	722221045 S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	ks	2 000	16,26	32,52
134	M	551110014400 S	Guľový uzáver pre vodu 3", niklovaná mosadz	ks	2 000	133,60	267,20
69	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	171 000	2,23	381,33
135	K	722290229 S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	22 000	4,46	98,12
70	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	193 000	1,61	310,73
71	K	998722202 S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97 999	0,74	72,52
	D	725	Zdravotechnika - zariadenia predmety				135,13
80	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	1 000	40,55	40,55
81	M	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	1 000	82,99	82,99
161	K	725869301 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1 000	5,96	5,96
162	M	551620006400 S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1 000	5,20	5,20
98	K	998725202 S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 347	0,32	0,43

JAROSLAV HREBÍK
 VODA, KURENIE, PLYN
 VEĽKÝ LIPNÍK 218
 Tel.: 052 4468688
 mobil: 0911 855 060



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	V002260060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2 000	140,36	280,72
76	M	V002260060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1 000	164,39	164,39
77	M	V002260060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1 000	176,40	176,40
63	M	V002260100090 16011	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1 000	188,42	188,42
64	M	V002260120090 16011	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1 000	212,46	212,46
65	M	V002260150090 16011	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4 000	248,50	994,00
78	M	V002290080090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3 000	226,34	685,02
66	M	454540025001	Konzola radiatorová	ks	14 000	4,26	59,64
67	K	7351621501	Pripojka k radiátoru	ks	28 000	8,23	230,44
68	K	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	2 000	13,97	27,94
88	M	040001221738	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele DN 25, pre vykurovacie telesá, pripojky okruhov G 3/4" AG / rozvodu G1" AG 7-okr	ks	1 000	229,22	229,22
89	M	040001221739	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele DN 25, pre vykurovacie telesá, pripojky okruhov G 3/4" AG / rozvodu G1" AG 10-okr	ks	1 000	287,02	287,02
70	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	2 000	36,84	73,68
71	M	484890366012	Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 750 mm	ks	1 000	103,89	103,89
79	M	484890366013	Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 1050 mm	ks	1 000	126,81	126,81
72	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	46 297	2,42	112,04

JAROSLAV HREBIK
VODA, KURENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	M	732001001	Nepriamy zasobníkový ohrievač TUV Vaillant VIH R 750l	ks	3,000	2 586,55	7 759,65
33	K	732331000 S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	2,000	8,50	17,00
34	M	484630006000 S	Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1 5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	52,32	104,64
25	K	732331006 S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	8,90	8,90
26	M	484630006200 S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1 5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	55,05	55,05
31	K	732331012 S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	15,00	15,00
32	M	484630006400 S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1 5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	63,24	63,24
3	K	732331057 S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	ks	1,000	59,50	59,50
4	M	14825	Airfix D-E 240	ks	1,000	1 572,17	1 572,17
5	K	732422055 S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlač do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	19,85	19,85
6	M	99221224	MAGNA1 25-60 N 180 1x230V PN10	ks	1,000	1 124,17	1 124,17
23	K	732422070 S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlač do 6 m rozpon 180 mm	ks	2,000	19,94	39,88
24	M	99221235	MAGNA1 32-60 180 1x230V PN10	ks	2,000	789,01	1 578,02
7	K	998732201 S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	133,950	1,37	183,51
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 666,76
90	K	733141018 S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	56,000	39,18	2 194,08
87	K	733168162 S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	30,000	61,66	1 849,80
84	K	733168170 S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	65,000	9,94	646,10
86	K	733168178 S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	26,000	28,46	739,96
82	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	177,000	0,84	148,68
83	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	55,786	1,58	88,14
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 912,37
42	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	13,000	3,24	42,12
43	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	6,000	6,83	40,96
44	M	4848906400	Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	7,000	8,57	59,99
45	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	8,000	3,24	25,92
46	M	484890011	Prechodka na plastove rury 3/4"-16x2	ks	8,000	3,29	26,32
49	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	6,34	31,70
50	M	48489064307811	Prip armatúra vk rad. rohové 1/2"-3/4"	ks	2,000	14,07	28,14
91	M	070031	Bezpeč armatúra k expanz nádobam BA DN20	ks	3,000	34,29	102,87
51	K	734209115 S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	6,76	13,52
52	M	07003	Bezpeč armatúra k expanz nádobam BA DN25	ks	2,000	52,19	104,38
53	K	734223206 S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchaj	súb	2,000	1,35	2,70
54	M	551280002000 S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	2,000	15,20	30,40
55	K	734224006 S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	5,54	11,08
56	M	551210044600 S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	5,40	10,80
8	K	734224012 S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	6,76	27,04
9	M	551210044800 S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	13,07	52,28
92	K	734224015 S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	12,000	7,58	90,96
93	M	551210044900 S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	12,000	20,13	241,56
100	K	734224018 S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	3,000	9,17	27,51
101	M	551210045000 S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	3,000	29,49	88,47
10	K	734224021 S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	3,000	10,66	31,68
11	M	551210045100 S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	3,000	46,31	138,93
94	K	734240015 S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	4,000	7,58	30,32
95	M	551190001100 S	Spätná klapka vodotvorné závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	14,76	59,04
102	K	734240020 S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	9,17	9,17



ROZPOČET

Stavba

ZVÝŠENIE KAPACÍT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ LUBOVNI - ELOK. PRAC. ZA VODOU 14 - zmena stavby pred dokončením - 3 - CP

Objekt

SO02 - Kuchyňa na 1000 jedál

Časť

005 - Plynoinštalácia časť 22

Miesto

Stará Ľubovňa

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ: Ing. Vladislav Slosarčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 604,86
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 631,44
D	723		Zdravotechnika - plynovod				2 631,44
1	K	723120204 S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	22,000	21,05	463,10
19	K	723120805 S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50. -0,00342t	m	4,000	3,87	15,48
2	K	723150312 S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	7,000	24,65	172,55
3	K	723150315 S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 108x4 mm	m	3,000	57,34	172,02
4	K	723150306 S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	m	1,000	15,79	15,79
5	K	723160206 S	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	sub	1,000	87,20	87,20
16	K	723160336 S	Pripojka k plynomeru zvarena, rozpierka pripojky G 6/4	sub	1,000	19,95	19,95
6	K	723190203 S	Pripojka plynovodná z ocelových rúrok závitových, čiernych spájaných na závit DN 20	sub	6,000	56,49	338,94
11	K	723219101 S	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn.filtra DN 40	ks	1,000	38,73	38,73
12	M	72301001	Bezpečnostný rýchlozáver BAP DN40 NT - B solo L 230V 50Hz	ks	1,000	763,60	763,60
13	K	723221021 S	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	1,000	5,99	5,99
15	M	551340010000 S 1	TROJCEST. VENTIL K MANOMETRU M20x1,5	ks	1,000	29,18	29,18
21	M	484890657002	Kondenz. slučka zahnutá	ks	1,000	18,18	18,18
17	K	723221033 S	Montáž manometra radiálneho pre plyn D 63 mm	ks	1,000	31,59	31,59
18	M	368430004900 S	Manometer radiálny pre plyn, 1/4", d 63 mm, 0100 mbar/mm H2O	ks	1,000	59,33	59,33
9	K	723230601 S	Montáž guľového uzáveru G 3/4 FF s integrovanou tlakovou zátkou	ks	2,000	6,14	12,28
10	M	551340002900 S	Guľový uzáver plynu priamy 3/4" s integrovanou tlakovou zátkou, PN 5, mosadz	ks	2,000	62,78	125,56
7	K	723231018 S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	4,000	9,09	36,37
8	M	551340005100 S	Guľový uzáver na plyn 6/4" plnoprietokový s obejstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	4,000	37,65	150,60
20	M	551340005100 S 1	Izolačný spoj medzi prírubový DN50/PN40	ks	1,000	75,00	75,00
D	M		Práce a dodávky M				733,42
D	23-M		Montáže potrubia				733,42
22	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	29,000	2,56	74,24
25	K	230230018 S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 100	m	3,000	3,06	9,18
23	K	2302301211	Uzemnenie RA M2	sub	1,000	650,00	650,00
D	HZS		Hodinové účtovacie sadzby				240,00
24	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	30,00	240,00



ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACIT MŠ TATRANSKÁ V STAREJ LUBOVNI - ELOK. PRAC. ZA
VODOU 14 - zmena stavby pred dokončením - 3 - CP

Objekt:

SO02 - Kuchynä na 1000 jedál

Časť:

007 - ZTI - Nerezové žľaby - časť 22

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Verejnoprospesné služby Stará Lubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Vladislav
Slosarčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 586,00
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				6 586,00
D	721		Vnútrohá kanalizácia				6 586,00
1	K	721211610	Montáž podlahového odtokového žlabu	súbor	4 000	75,00	300,00
2	M	592277250	ACO Hyg. žlab 300x4030mm, H=80, odtok 142mm, predĺž. 1-4301	kus	2 000	1 097,00	2 194,00
3	M	592277730	ACO Hyg. vpust 157, DN 100 bočn. pozíchní přir. síř. 1-4301	kus	2 000	156,00	312,00
4	M	592277740	ACO kalový koš VP 157 pevná/zvislá a teleskop, O=0,6 1-4301	kus	2 000	34,00	68,00
5	M	592277750	ACO rošt mřížkový 260x499mm, L15 EN1253 / A15 EN1433, protiskluz R11, 1-4301	kus	16 000	126,00	2 016,00
6	M	592278610	ACO Hyg. žlab 200x1230mm, H=60, odtok 142mm, predĺž. 1-4301	kus	2 000	382,00	764,00
7	M	592278620	ACO Hyg. vpust 157, DN 100 bočn. pozíchní přir. síř. 1-4301	kus	2 000	156,00	312,00
8	M	592278630	ACO kalový koš VP 142 teleskop. hyg. žl. 200, O=0,4 l, 1-4301	kus	2 000	31,00	62,00
9	M	592278640	ACO rošt mřížkový 160x309mm, R50 EN1253 / A15 EN1433, protiskluz R11, 1-4301	kus	6 000	93,00	558,00

JAROSLAV HREBIK
VODA, KURENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNIK 218
Tel: 052 4468688
mobil: 0911 955 060